## **Projet Dev Gantt Project**

15 mars 2017

Chef de projet

**Dates du projet** 8 févr. 2017 - 16 mai 2017

Avancée0%Tâches18Ressources0

http://

## 2

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Présentation et répartition des sujets	08/02/17	08/02/17
Prise en main 1	08/02/17	10/02/17
Prise en main 2	20/02/17	22/02/17
Réalisation du diagramme de Gantt	22/02/17	01/03/17
Mise en place du serveur Apache	22/02/17	08/03/17
Gestion de l'upload des shapefiles et des requêts ajax	22/02/17	08/03/17
Premier script python	01/03/17	08/03/17
Rendu graphique	01/03/17	15/03/17
Prise en main de NetworkX	08/03/17	29/03/17
Script php	08/03/17	29/03/17
Mise au point de l'interface	15/03/17	29/03/17
Gestion de projet	29/03/17	29/03/17
Dévellopement de nouvelles fonctionnalités	19/04/17	03/05/17
Ajout de nouvelles fonctionnalités	19/04/17	03/05/17
Affichage graphique client	19/04/17	03/05/17
Documentation des scripts	03/05/17	15/05/17
Préparation pour la présentation	09/05/17	15/05/17
Soutenance Projet	15/05/17	15/05/17

3

## Diagramme de Gantt



Diagramme des Ressources

2017

Nom

Rôle par défaut

Semaine 5 Semaine 6 Semaine 6 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13 Semaine 14 Semaine 15 Semaine 16 Semaine 17 Semaine 18 Semaine 19 Semaine 20 Semaine 20 Semaine 20 Semaine 22 Semaine 23 Semaine 25 Semaine 25 Semaine 26 Semaine 26 Semaine 26 Semaine 27 Semaine 26 Semaine 27 Semaine 27 Semaine 27 Semaine 28 Semaine 27 Semaine 28 Semaine 28 Semaine 28 Semaine 29 Semaine 20 S

4