Projet Dev Gantt Project

10 mai 2017

Chef de projet

Dates du projet 8 févr. 2017 - 16 mai 2017

Avancée0%Tâches20Ressources0

http://

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin	
Présentation et répartition des sujets	08/02/17	08/02/17	
Prise en main 1	08/02/17	10/02/17	
Prise en main 2	20/02/17	22/02/17	

Présentation et répartition des sujets	08/02/17	08/02/17	
Prise en main 1	08/02/17	10/02/17	
Prise en main 2	20/02/17	22/02/17	
Réalisation du diagramme de Gantt	22/02/17	01/03/17	
Mise en place du serveur Node	22/02/17	08/03/17	
Gestion de l'upload des shapefiles et des requêts ajax	23/02/17	03/03/17	
Premier script python	22/02/17	01/03/17	
Création de l'interface	06/03/17	21/03/17	
Prise en main de NetworkX	01/03/17	15/03/17	
Documentation script Node	09/03/17	29/03/17	
Stockage des données côté clients	22/03/17	29/03/17	
tâche_20	16/03/17	29/03/17	
Gestion de projet (RDV avec Patricia)	25/04/17	26/04/17	
Dévellopement de nouvelles fonctionnalités	19/04/17	03/05/17	
Corrections de bugs mineures	19/04/17	03/05/17	
Gestion de l'upload de plusieurs graphes	17/04/17	24/04/17	
Affichage des centralités/clustering	27/04/17	05/05/17	
Documentation des scripts	04/05/17	15/05/17	
Préparation pour la présentation	09/05/17	15/05/17	
Soutenance Projet	15/05/17	15/05/17	

20 1

3

Diagramme de Gantt



Diagramme des Ressources

GANTT	$\Rightarrow =$	2017														
I. J.	$\overline{}$	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16	Semaine 17	Semaine 18	Semaine 19	Semaine 20
Nom	Rôle par d	06/02/17	13/02/17	20/02/17	27/02/17	06/03/17	13/03/17	20/03/17	27/03/17	03/04/17	10/04/17	17/04/17	24/04/17	01/05/17	08/05/17	15/05/17

4